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Henk Helmantel – direct na de opening van de nieuwe vleugel (17-12-2024) 

(foto: Marieke Balk) 
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Bloed, zweet en tranen 
 
André Hazes zong erover. Een cliché waarover wij mee kunnen praten, al vielen de tranen 
eigenlijk wel mee, omdat we alle tegenslagen schouder aan schouder hebben opgevangen. 
Toch is het een toepasselijke titel om het jaar 2024 mee te omschrijven. Hard werken, 
tegenslag overwinnen, samen, samen en nog eens samen. Alle geledingen van het museum 
werkten aan hetzelfde doel: een prachtige nieuwe vleugel bouwen. En dat is gelukt. 
 
Meer dan dat zelfs. Het hele museum is in 2024 verduurzaamd. We hebben, zowel in het 
bestaande als in het nieuwe gedeelte luchtwarmtepompen laten installeren. Zonnepanelen 
hadden we al zodat we nu een energieneutraal, gasloos, museum zijn. Uniek voor een 
culturele organisatie met onze omvang. We zijn daar ongelofelijk trots op.  
 
Dit jaarverslag is voor het grootste deel gewijd aan de vernieuwbouw van onze nieuwe 
vleugel. Dit project stond (meer dan) centraal in 2024. Daarnaast zijn er uiteraard ook 
andere zaken die thuishoren in een dergelijk document, die laten we uiteraard niet 
onvermeld. 
 
Wij hopen op deze manier een representatief beeld te schetsen van het fantastische jaar 
2024! 
 
Namens bestuur, vrijwilligers en andere betrokkenen bij het Jopie Huisman Museum, 
 
Peter Miedema (dir.) 
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Nieuwe huisstijl 
De huisstijl, inclusief logo, was aan vernieuwing toe. Mount communicatie (Jeroen Blauw & 
Stefan van Brummen) hebben dit project verzorgd. Invoering ervan zal geleidelijk worden 
toegepast. In het kader van ons duurzaamheidsbeleid willen we geen zaken weggooien of op 
een andere wijze prematuur afdanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jopie Huisman Lezing m.m.v. Freek de Jonge 
De tweejaarlijkse Jopie Huisman lezing zou eigenlijk in november 2024 plaatsvinden, maar 
was door omstandigheden verplaatst naar 30 januari 2025. Freek, opgegroeid in Workum en 
goede bekende van Jopie, had het over mededogen. Hij begon met orgelspel en liet de volle 
kerk meezingen, Vanuit Jopies, en het regionale, perspectief nam hij vervolgens, op de 
typische Freek de Jonge-manier, de realiteit en het verleden door. Onnavolgbare 
verhaallijnen en scherpzinnige vondsten wisselden elkaar af. Een bijzondere middag, de lat 
ligt hoog voor Freek’s opvolger. 
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Training vrijwilligers 
Op 30 en 31 januari hebben Marije Breeuwsma en haar collega’s voor onze vrijwilligers twee 
workshopdagen verzorgd. Onderwerpen als: klantvriendelijkheid, assertiviteit, trots, 
afstemming van de communicatie, collegiale samenwerking en andere zaken passeerden de 
revue. De vrijwilligers waren zeer enthousiast. Weer een stapje in de professionalisering van 
ons museum. 
 

    
 
Bezoek Sijbe Knol 
Nadat twee eerdere bezoeken vanuit de Provincie moesten worden geannuleerd kwam 
cultuurgedeputeerde Sijbe Knol in januari 2024 op bezoek in ons museum. Het onderwerp 
was vooral de bijdrage die de Provincie leverde aan de bouw van de nieuwe vleugel. Het 
oorspronkelijk toegezegde bedrag van € 500.000,00 was inmiddels afgeschaald naar  
€ 290.000,00, maar ook daar wij waren er erg blij mee. Enerzijds puur financieel; we konden 
het geld goed gebruiken. Anderzijds omdat de Provincie, na vele jaren, ons museum ‘zag’ en 
blijk gaf van hun waardering.  
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Museumvisie gemeente Súdwest-Fryslân 
De gemeente Súdwest-Fryslân ontwikkelde een nieuwe museumvisie die in 2024 werd 
geconcretiseerd. Om de musea te helpen in hun ontwikkeling en professionalisering werd 
een vierdelig beoordelingsbeleid vastgesteld. Op basis van de scores kregen de musea geld 
toegewezen voor de periode 2025-2028. Een fantastisch initiatief, al ingezet door hun 
voorgangers, maar afgerond door wethouder Petra van den Akker & adviseur cultuur Francis 
Koornstra en hun team collega’s. 

 

 
 
 
 

 
Museumreisje 
Ieder jaar gaat het complete museumteam (vrijwilligers, staf, besturen) een weekend op 
stap. De organisatie is traditioneel in handen van de reiscommissie, sinds 2021 bestaat deze   
uit Emiliek Baljet en Joke Bosklopper. We vertrokken op vrijdag 9 februari naar Harderwijk. 
Daar hebben we zowel het Stadsmuseum als het Marius van Dokkum museum bezocht, en 
zelfs Marius ‘himself’ ontmoet. Aansluitend ging de reis naar Wageningen waar we de 
prachtige beeldengalerij ‘het Depot’, gevestigd in het voormalige universiteitsgebouw, 
bezochten. Diner en overnachting vonden plaats in het pittoreske Zutphen waarna we naar 
Paleis het Loo afreisden. Na een heerlijk stamppotdiner in ‘ons eigen’ restaurant toog 
iedereen weer huiswaarts. 
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Valentijnsdiner 
Op Valentijnsdag organiseerde onze horecapartner, restaurant Folkerts, een Valentijnsdiner 
in het museum onder het motto ‘dineren tussen de schilderijen’. Het werd een soort 
proeverij van de nieuwe kaart van het restaurant en de aanwezigen waren zeer enthousiast. 
 

 
 
BHV-training 
In april volgden een flink aantal vrijwilligers de jaarlijkse BHV-vervolgtraining. Onderwerpen 
als AED-training, brandblussen, ontruimen van het museum en andere zaken passeerden de 
revue. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 7 

 
 
Kunst & Kitsch 
Het bekende AVRO-TROS programma Tussen Kunst & Kitsch doet om de twee à drie jaar ons 
museum aan. Op 13 mei 2024 werden onze zalen weer traditioneel ‘op de kop gezet’. 
Kilometers kabels, vele camera’s, desks, verlichting en andere materialen werden naar 
binnen gesjouwd. De publieke belangstelling was weer enorm en er werd zelfs een heuse 
Jopie ter taxatie aangeboden. Uitzending en herhalingen vanaf januari 2025. 
 

 
 
Jopie’s Fiskklub 
Onze businessclub, Jopie’s Fiskklub, organiseerde ook in 2024, weer diverse activiteiten. Het 
bestuur vergaderde vijf keer, en bestond uit Klaas de Bok, Titia Fopma en Foppe Hoekstra. In 
februari verzorgde Mount communicatie (Jeroen Blauw & Stefan van Brummen) een 
workshop-avond over marketing. Hiervoor werden ook de ondernemers van Workum 
uitgenodigd. In mei werd gestreden om de Jopie-bokaal tijdens het golftoernooi op de Pitch 
en Putt-banen in Koudum. In september vond Jopie’s zwerfontbijt plaats, in het 
wonderschone IJlst waar we het houtmuseum bezochten, een praamtocht maakten en 
Molen de Rat bewonderden. In november brachten we, op uitnodiging van bouwbedrijf 
Jurriëns Noord, een bezoek aan het door hun gerestaureerde museum de Tiid in Bolsward. 
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Bestuur 
Het bestuur kwam in 2024 acht keer bijeen. Notulen en andere stukken zijn aanwezig in het 
museum en op aanvraag beschikbaar. In november hebben we een excursie gemaakt. De 
eerste stop was in Vledder, waar we ontvangen werden in het Museum voor Valse Kunst. Na 
een lunch in Dwingeloo vertrokken we naar Museum de Buitenplaats in Eelde. Daar werden 
we ontvangen door directeur Harry Tupan. Zijn inspirerende speech over lef en trots maakte 
indruk op het bestuur en inspireerde ons om op de ingeslagen weg door te gaan. 

 
 
 
 
 
 
 

Het stichtingsbestuur bestond in 2024 uit: 
Lutz Jacobi (voorzitter). Nevenfuncties: Lid bestuur Foppe Fonds 
Lid bestuur Tienskip, jongeren en democratie. Lid raad van Advies instituut voor 
natuureducatie. Lid klachtencommissie sc Heerenveen 
Frans Sikkes (penningmeester). Nevenfuncties: Lid bestuur VVE Thomashofeilân Workum 
Foppe Wiersma (namens de vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum) 
Jos Aarsman (namens de vrijwilligers) 
Femmy Smink (juridische zaken). Nevenfuncties: Lid raad van toezicht SBO de Súdwester te 
Sneek. Penningmeester Friesch Vastgoed sociëteit 
Foppe Hoekstra (namens Jopie's Fiskklub). Nevenfuncties: Penningmeester Sânman & Sikke. 
Eelkje Oldenburger (nanems de familie Huisman). In december afgetreden, wordt vervangen 
in 2025). 
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Stichting Samenwerking Musea Zuidwest Friesland 
De Stichting Samenwerking Musea Zuidwest Friesland is een samenwerkingsverband van 
negen musea in de gemeente Súdwest-Fryslân waar het Jopie Huisman Museum ook deel 
van uitmaakt. Vanuit de kernwaarden: eenheid (in) eigenheid, verbindend, trots, betrokken 
en samenwerkend, wordt er vormgegeven aan een vruchtbare samenwerking. Klaas de Bok 
bezoekt namens het museum de meeste bijeenkomsten. In 2024 waren een aantal 
workshops en bijeenkomsten, zoals over de gezamenlijke website, museale ethiek en 
fondsenwerving. In juni hebben we deelgenomen aan een pubquiz, deze vond plaats in het 
Kazemattenmuseum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitreiking bijdrage Vriendenloterij 
Op 3 juni was Peter uitgenodigd in het Wereldmuseum in Amsterdam. Daar vond de 
feestelijke officiële uitreiking plaats van de bijdrage van € 600.000,00 van de Vriendenloterij 
voor onze vernieuwbouw.  
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Record Familie Flapper 
De familie Flapper uit Workum kregen op 14 juni, in ons museum, uit handen van Freek de 
Jonge, een trofee uitgereikt. De dertien broers en zussen waren namelijk samen 1119 jaar 
oud. Daarom zijn ze in het Guinness Book of World Records opgenomen als oudste 
dertiendelige broer- en zussengroep. Wij stelden graag onze accommodatie beschikbaar 
voor deze bijzondere gebeurtenis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Stal Olderbekoop 
In juli mocht Peter, namens het museum, de kunstroute Open Stal in Olderbekoop openen. 
Een prachtig cultureel initiatief dat jaarlijks vele duizenden bezoekers trekt. 
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Bezoek aan Japan 
De gemeente Súdwest-Fryslân onderhoudt al tientallen jaren een vriendschapsband met de 
stad Kurobe in Japan. In het kader van deze vriendschapsband bezocht in 20202 een Japanse 
delegatie ons museum. Om deze reden werd Peter uitgenodigd om deel uit te maken van de 
gemeentelijke/provinciale delegatie die in september Japan bezocht. Een onvergetelijke 
ervaring waarbij onze Japanse gastheren verrast werden met speciaal vervaardigde 
miniatuurgiclées van Jopies werk ‘de Vriendschap’. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Museumnacht 
Op 28 september, ’s avonds van 19 uur tot 23 uur, nam ons museum deel aan de 
museumnacht. Er was live-muziek van CéCé en de belangstelling was, met ruim 100 
bezoekers, prima.  
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Nieuw Jopie-boek 
Van het boek (uit 1982), ‘Jopie Huisman, schilder van het mededogen’ is door Eelke Lok een 
herziene versie gemaakt. Nieuwe teksten, verbeterde fotografie, scherpere afbeeldingen en 
nieuwe invalshoeken maken het tot een must-have voor iedere Jopie-liefhebber. Vanaf de 
lancering in juni liep de verkoop dan ook erg goed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feestavond vrijwilligers 
Op 9 november werd de jaarlijkse feestavond voor de medewerkers (vrijwilligers, staf en 
besturen) georganiseerd. Het werd een hilarische thema-avond, voor de laatste keer 
georganiseerd door Emiliek Baljet en Joke Bosklopper. Sketches, veel lol en lekker eten 
(verzorgd door onze buren van restaurant Folkerts) waren de ingrediënten voor een zeer 
geslaagde avond.  
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Omgaan met dementie 
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft officieel het certificaat Dementievriendelijke gemeente 
ontvangen. Wethouder Marianne Poelman (links op de foto) nam het certificaat in ontvangst 
in ons museum. In het kader hiervan hebben onze vrijwilligers, in het museum, in november 
ook een training gevolgd over dit onderwerp. Ontzettend leerzaam en verhelderend en weer 
een stap op weg naar optimale klantvriendelijkheid. 
 

 
 
Goedheiligman 

 
Op 5 december vond Sinterklaas in zijn drukke agenda tijd 
om ons museum te bezoeken. Hij bracht voor iedere 
vrijwilliger, bestuurs- en staflid een chocoladeletter mee en 
bracht ook een presentje naar het team van restaurant 
Folkerts. Altijd weer bijzonder hoe de Sint aan ons denkt! 
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Fryske Top 100 
Op 4 december kwam Omrop Fryslân langs in het kader van de Fryske Top 100. Ze 
verzorgden een live-uitzending. Behalve presentator Geert van Tuinen, die gepassioneerd 
over Jopie vertelde, speelde de band Folgas in het museum.  
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Verslag vernieuwbouw nieuwe vleugel 
 
Het huis van de buren… 
We schrijven voorjaar 2023. Na een lang ziekbed overleed op 14 april buurman Henk Gorter. 
Het was zijn wens dat het museum z’n huis zou kopen. Hij was een groot fan van het 
museum; twee weken voor z’n overlijden hebben we hem nog een privé-rondleiding mogen 
geven. De erven hadden makelaardij P.J. de Jong uit Workum ingeschakeld en uiteindelijk 
werd een akkoord bereikt voor een bedrag van € 320.000,00. Bestuurlijk werd afgesproken 
dat we twee jaar zouden nemen voor de uitwerking van de plannen voor een nieuwe vleugel 
alsmede voor de fondsenwerving ervan. Onze wens was om daartoe een aflossingsvrije 
hypotheek af te sluiten met een looptijd van drie jaar en de mogelijkheid om deze (volledig 
of gedeeltelijk) af te lossen na 24 maanden. Eijgen Financieringen bleek bereid om deze 
uitzonderlijke financiering te verstrekken. 
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Uitgangssituatie 
Naast het hoofdgebouw had het 
museum aan de rechterzijde al twee 
panden in bezit, ons museumcafé. Dit 
wordt, na het aanbrengen van een 
doorbraak met café-restaurant Folkerts, 
permanent verhuurd aan dit bedrijf. Aan 
de rechterzijde was in het verleden ook 
een pandje verworven. Hier is aan de 
achterzijde een stuk aangebouwd en dit 
geheel was in gebruik als ruimte voor 
onze tijdelijke exposities. 
 
 
Nieuwe vleugel 
De plannen in het project Noard 12 voorzien in een nieuwe vleugel voor ons museum. 
Kortweg komt het erop neer dat de twee panden (Noard 10, dat al in ons bezit was en het 
nieuw aangekochte pand Noard 12) van binnen worden gestript. Aan de achterzijde wordt 
een nieuwe aanbouw, grenzend aan een binnentuin, gecreëerd. Samen vormt dit een 
ruimtelijke vleugel voor grote tijdelijke exposities. Deze zijn noodzakelijk om 
herhalingsbezoek voor ons museum te bewerkstelligen. 
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Fondsenplan 
Annemieke Schors en Peter 
Miedema hebben een uitgebreid 
fondsenplan geschreven ‘Een 
schitterende kans’. Hierin wordt 
het doel en het belang van de 
plannen geschetst, alsmede de 
artistieke drijfveren, het 
marketingbelang, de 
toekomstvisie en andere 
aspecten. Het resultaat van deze 
fondsenwervingsronde is te zien 
in de subsidieverantwoording in 
de meegezonden begroting. 
 
 
 
Plannen 

Eind 2024 werd duidelijk dat de 
fondsenwerving succesvol was en werd aan 
Bouwbedrijf Jurriens Noord BV opdracht 
gegeven voor de vernieuwbouw. Jurriens 
voert de regie, stuurt de onderaannemers 
aan en stationeert ter plekke een 
projectleider in de persoon van Wietse 
Terpstra. In samenwerking met onze 
ontwerpers; Studio Public (Koen Vorst & Guus 
Boudestein) en bouwkundig tekenbureau 
Simons werden de optimale keuzes gemaakt. 
De vergunningsaanvraag werd, in overleg met 
de gemeente, ingediend nadat er 
besprekingen hadden plaatsgevonden met 
diverse verantwoordelijke ambtenaren.  Zoals 
dat gaat in een dergelijk proces volgden er 
diverse vergaderingen, zoom- en andere 
overleggen en besprekingen met 
onderaannemers waarna de definitieve 
planning werd gemaakt (bijlage). 
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19 aanbrengen staalconstructies

20 metselwerk lijmblokjes binnenmuren

21 isoleren buitenmuren

22 metselwerk gevels

23 dak nieuwe aanbouw

24 aanbrengen dakbedekking platte daken

25 opbouw HSB wanden

26 opbouw HSB wand TR

27 lichtstraten platte dak

28 lichtstraten voorhuis

29 aanbrengen gehele plafondconstructie

30 betimmering rondom pui achtergevel

31 aanbrengen pui achtergevel

32 aanbrengen kozijn TR

33 aanbrengen lichtstraten platte dak

34 aanbrengen Velux dakramen

35 nalopen bestaande pannenbedekking

36 maken doorloop tussen beide kappen

37 plaatsen vluchtladder

38 vloerisolatie en vloerverwarming

39 morteldekvloer

40 aanbrengen inbraakwerende beglazing

41 aanbrengen beloopbaar glas

42 stucwerken wanden en plafonds

43 aanbrengen spanplafond

44 schilderen binnen en buiten

45 aanbrengen houten vloer

46 aanbrengen vloerplinten

47 aanbrengen zonwerende schermen

48 aanbrengen schutting buren

49 herinrichten tuin

50 opruimen, stofzuigen, natte schoonmaak

51 verwijderen stofscherm

52 opleveren

53 narooijen opleverpunten

54 inhuizen museum

55 INSTALLATIES

56 E-installatie

57 W-installatie

58 inregelen installaties
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Voorbereiding op sloopfase 

Op 3 maart werd officieel een begin gemaakt 
met het project. De sondering in de 
voormalige achtertuin van het aangekochte 
pand werd verricht. Vervolgens werd in het 
aangekochte pand meer asbest geconstateerd 
dan eerder werd vermoed. Ook onder de 
vloeren en achter de wanden bleken nog 
aanzienlijke hoeveelheden aanwezig te zijn. 
Het gevolg was dat er in allerijl een nieuwe 
sloopvergunning moest worden aangevraagd.  

 
In april 2024 werd de voormalige expositieruimte ontmanteld: de 
tentoonstelling werd verwijderd, evenals tijdelijke tussenwanden en 
andere zaken. Daarnaast werd een geluids- en stofdichte wand 
geplaatst tussen het museum en de te verbouwen panden, dit 
vanwege het feit dat het museum gewoon open zou blijven tijdens de 
bouw. 
 

 
 
 
 
Sloopfase en duurzaamheid 
De sloop en ontmanteling werd verricht door 
de firma WMR. Alle materialen zijn gescheiden 
afgevoerd en worden, indien mogelijk, 
hergebruikt. Wij hebben dit benadrukt 
vanwege de duurzaamheidsdoelen van ons 
museum.  
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Instorting 
In de sloopfase kregen we een flinke tegenslag te verwerken. Op 11 juni hoorden de werklui, 
terwijl ze zaten te lunchen in de bouwkeet, een gigantisch gekraak. De noordelijke wand van 
het pandje Noard 10, feitelijk de middenmuur van de nieuwe vleugel, had het begeven. 
Daardoor kwam het dak gedeeltelijk naar beneden en dreigde instorting van het gehele 
gebouw. Om te voorkomen dat bij een mogelijke instorting het naastgelegen pand, de 
recent aangekochte woning, het ook zou begeven werd in allerijl besloten om het pandje 
gecontroleerd te laten instorten. Achteraf bleek een ondeugdelijke fundering, het betrof een 
pandje uit de 16e eeuw, in combinatie met een gigantische regenbui, de oorzaak van dit 
onheil. Geluk bij een ongeluk: er waren op dat moment geen mensen aanwezig. 
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Spoedmaatregelen 
Direct na deze mini-ramp werd actie 
ondernomen. De verzekeringsexpert (het 
bouwbedrijf had een CAR-verzekering 
afgesloten) kwam direct poolshoogte nemen 
en verleende een positief advies, we zijn direct 
in overleg met de gemeente gegaan over de 
herbouw en bijbehorende vergunningen en 
uiteraard volgde spoedberaad met het 
bouwteam. De conclusie was dat alle 
betrokkenen hun best gingen doen om de 
oorspronkelijk geplande opleverdatum te 
halen. Dit in verband met de 
tentoonstellingsplanning van Henk Helmantel, 
die de openingsexpositie verzorgt. 

 
Herbouw ingestorte pand 
Direct na de instorting is begonnen met het verwijderen 
van het puin en de andere materialen. Het naastgelegen 
pand had toch enige schade opgelopen en werd 
versterkt. Aansluitend is begonnen met de fundering van 
het te herbouwen pandje. De gemeente Súdwest-Fryslân 
verleende op een fantastische manier alle medewerking 
om de herbouw niet te vertragen en ook de aannemer en 
de onderaannemers gaven prioriteit aan dit project. Al 
snel werden de contouren van de nieuwbouw zichtbaar. 
Voordeel van deze calamiteit was dat de beide panden 
op één nieuwe tussenmuur konden rusten waardoor er 
ruimtewinst werd geboekt. 
 
 

 
 
Vervolgfase 
Om de schade in te halen is Jurriëns/Frisobouw in de 
bouwvakantie gewoon doorgegaan met hun werkzaamheden. 
Hierdoor lag het project in september weer op schema. In 
deze periode is de installateur begonnen met de 
warmtepompen, zowel in het hoofdgebouw als in de nieuwe 
aanbouw. Hierdoor is het complete museum, mede dankzij de 
in 2021 aangebrachte zonnepanelen, energieneutraal. 
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Elk nadeel hep z’n voordeel 
Afke Hepkema, onze educatiemedewerker, maakte van de nood een deugd. Leerlingen van 
VMBO Aeres-Groen uit Sneek maakte driedimensionale versies van werken van Jopie. Deze 
mochten ze zelf, als een soort buitenexpositie, aan de bouwmuur bevestigen. Dit fleurige 
initiatief trok veel bekijks. 
 

 
 
 
Beveiliging 
Aan de beveiliging, zowel de brand- als de 
inbraakbeveiliging, hebben wij veel aandacht en budget 
besteed. In de nieuwe vleugel willen we aansprekende 
tentoonstellingen programmeren. Hiervoor willen we 
bruiklenen gaan aanvragen bij gerenommeerde musea die 
hoge eisen stellen op het gebied van beveiliging en 
klimaatbeheersing. Ook aan het laatstgenoemde punt 
hebben wij flink geïnvesteerd.  
 
 
 

 
Oplevering 
De bouwkundige oplevering vond plaats op 3 december. 
Met het bouwteam werd het project geïnspecteerd en 
werden afspraken gemaakt over een (gering) aantal punten 
die nog moesten worden opgelost. Vervolgens vond de 
schoonmaak plaats en werden andere voorbereidingen 
getroffen voor de komende tentoonstelling.  
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Inrichten tentoonstelling 
Op vrijdag 6 december werden door de firma Wall to Wall de schilderijen van Henk 

Helmantel afgeleverd. 
Aansluitend vond de 
installatie van de 
tentoonstelling plaats: 
ophangen en borgen van 
de werken, aanbrengen 
van de teksten, bordjes 
en audiopunten, 
uitlichten van de 
schilderijen en testen 
van de diverse systemen. 
 
 
 

 
Opening en het succes 
Op dinsdag 17 december vond de opening plaats. Ruim 400 genodigden verrichtten 
gezamenlijk, door middel van het individueel doorknippen van een stukje lint, de 
openingshandeling. De expositie ‘Helmantel ontmoet Huisman’ was vanaf de eerste dag een 
groot succes; de bezoekerscijfers verdubbelden in de eerste weken van de tentoonstelling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23 

 
 
 
De toekomst van de nieuwe vleugel 
De nieuwe vleugel wordt in de markt gezet als een nieuw museum, inclusief een totaal 
nieuwe marketingaanpak. Echter; Jopie bepaalt wat er tentoongesteld wordt. Voor iedere 
expositie wordt een thema van Jopie als uitgangspunt genomen. Rond dit thema worden 
werken van andere kunstenaars, uit binnen- en buitenland, geselecteerd en samengevoegd 
tot een expositie. We organiseren twee tentoonstellingen 
per jaar en het expositieschema is op dit gevuld tot 2030.  
In de zomer programmeren we laagdrempelige 
tentoonstellingen, in de winterperiode wat gedurfdere en 
onderscheidende exposities om de ervaren museumgangers 
te trekken.  

 
Het project: financieel 
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Bezoekerscijfers 
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1.2. Winst- en verliesrekening 2024

Baten

Netto-omzet
Baten uit eigen fondswerving
Overige baten

Totaal baten

Lasten

Kostprijs van de omzet
Lasten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

Personeelkosten
Afschrijvingen
H uisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Financiële baten en lasten

Totaal beheerskosten

Resultaat na belastingen

2024
¤

462.125
13.000
63.985

2023

423.806
11.192
54.465

489.463

75.225
2.298

77.524

171.192
6.886

59.935
27.135

114.208
24.195

7.690

411.241

488.765

698

¤

539.110

110.349
2.504

1 12.853

201.203
2.345

46.038
30.791
62.969
32.463

7.677

383.487

496.340

42.770

1


